

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Marzo 2015

*Lic. Vito Alessio Alviso Carrizales
Enlace Municipal del PREP*

*Lic. Celia María Peña Hernández
Auxiliar Administrativo PREP*

*Ing. Rocío Quiñones González
Auxiliar Administrativo PREP*

Informe de Actividades de Marzo 2015 *Programa Rescate de Espacios Públicos*

VISITA Y SUPERVISION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ALGRARIO TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU), DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA PLAZA DEL MAESTRO Y DEL PARQUE ALVARO OBREGON.



INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RUBRO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS



Ilustración 1 .- Plaza del Maestro



Ilustración 3.- Parque Álvaro Obregón



Ilustración 2 .- Plaza del Maestro



Ilustración 4 .- Parque Álvaro Obregón

- A través del correcto ejercicio y la gestión en este mes de marzo del 2015 en cuanto al fortalecimiento de los municipios en coordinación con el Departamento de Proyectos y con la Delegación de la SEDATU del estado se dio seguimiento a la ejecución de obras en la modalidad de Mejoramiento Físico de los espacios públicos y Contraloría Social del ejercicio 2014.
- Plaza del Maestro, Consolidación de la Rehabilitación ejercida en el 2013. Con un Avance de obra al 100% físico. Obra terminada por lo que se están haciendo las gestiones correspondientes a la entrega a la comunidad de manera oficial.
- Parque Álvaro Obregón, Rehabilitación en el área de las canchas multideportivas o de basquetbol, abarcando las jardineras que se encuentran alrededor de esta. Con un Avance de obra del 95% físico. Obra en proceso por lo que se están haciendo las gestiones correspondientes a la continuidad y término.
- Ejercicio 2015, continuación de gestiones para y la elaboración de las propuestas.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2014

ACCIÓN (obras)	RESULTADOS	ESPECIFICACIÓN	LOCALIZACIÓN	BENEFICIADOS	FINANCIAMIENTO	COSTO DE LA ACCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO EJERCICIO FISCAL 2014	Plaza deportiva con 2,270m2. Superficie intervenida 1,080.00m2	Cerca Perimetral, Techumbre e Iluminación en áreas deportivas.	Col. Forestal, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3948 personas	Federal: \$750,000.00 Municipal: \$768,696.13	\$ 1,518,696.13
REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN EJERCICIO FISCAL 2014	Parque con 17,440.79m2. Intervención en el área de las canchas de basquetbol con una superficie de 3,375.51m2.	Área permeable, verde, reforestación, techumbre, rampa para personas con discapacidad, rotulación, pintura, botes separadores de basura, murete, placa y señalización.	Col. Centro, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3005 personas	Federal: \$1,276,014.00 Municipal: \$1,001,783.17	\$ 2,277,799.17

TABLA 2.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 2014 Y PROPUESTAS 2015

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
MEMORIA FOTOGRÁFICA EJERCICIO 2014	PROCESAMIENTO DE FOTOS DEL DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, TANTO PARA EL EXPEDIENTE UNITARIO COMO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA POR PARTE DE LA FEDERACIÓN EL SIIPSO Y LA BEOP.	RECIBIDAS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PUBLICA EJERCICIO 2014	BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: CONTINUIDAD EN CAPTURA Y FIRMAS EN SISTEMA. BITÁCORA TRADICIONAL: CONTINUIDAD EN LLENADO, REVISIÓN Y FIRMAS.	BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
IDENTIDAD INSTITUCIONAL EJERCICIO 2014	MAMPARAS, RECIBIDAS Y PENDIENTES DE COLOCAR HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LA COMUNIDAD EN COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO.	MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA QUE DEBE SER COLOCADA EN EL LUGAR DE LA OBRA.

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
FICHAS INFORMATIVAS EJERCICIO 2014	ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS CON DATOS ACTUALIZADOS PARA EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PENDIENTE CONFIRMACIÓN E FECHA.	NINGUNA
PROYECTO EJECUTIVO EJERCICIO 2014 Y 2015	<p>REVISIÓN Y COLABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS 2014.</p> <p>PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 INICIO DE VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ REHABILITACION DE LA PLAZA FLORES MAGON DE LA COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUE. ❖ REHABILITACION DE LA PLAZA MATEHUALA DE LA COLONIA INFONAVIT JONJITUD BARRIOS. ❖ REHABILITACION DEL PARQUE ALBARO OBREGÓN 2DA. ETAPA. 	SE DEBE DE CONSIDERAR FORMATOS DE ESTA INSTANCIA CON CARACTERES LEGIBLES Y RUBRICAS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN.

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
<p>REPORTES DE SEGUIMIENTO EJERCICIO 2014</p>	<p>REPORTES DE SEGUIMIENTO PARA:</p> <p>A) LA DELEGACIÓN DE ESTADO DE LA SEDATU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ENVÍO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL REPORTE SEMANAL ESTABLECIDO DE CADA JUEVES, CON REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y MEMORIA FOTOGRÁFICA. 2. SIIPSO (SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES) EN EL PANEL DE CONTROL SE SUBIERON FOTOS; LLENADO PRELIMINAR DE LA CARATULA DE AVANCE DONDE SE TIENEN DATOS GENERALES DE LA OBRA COMO COMITÉ, UBICACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA SU REVISIÓN Y EMISIÓN DE OBSERVACIONES; Y SE CAPTURÓ EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE, EL CORRESPONDIENTE A ESTE MES DEPENDE DE LA APROBACIÓN DEL LAS MODIFICACIONES ASÍ COMO PARA EL CIERRE EN EL SISTEMA. <p>B) LA CDSM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REPORTE SE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DERIVADO DE LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO ESTABLECIÉNDOSE MENSUAL, FOTOGRÁFICO, AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS, E INCIDENCIAS. 2. REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME MENSUAL DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL EN EL RUBRO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. <p>C) LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL MISMO QUE FUNGEN EN COMÚN ACUERDO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMO COMITÉS COMUNITARIOS. <p>D) LA SPF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. A TRAVÉS DE LA BEOP, EN EL SEGUIMIENTO DEL LLENADO DE LA BITÁCORA TRADICIONAL PARA EL SISTEMA BAJO LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. 	<p>REPORTANDO AVANCE FÍSICO, Y ADJUNTO UN REPORTE FOTOGRÁFICO COMO EVIDENCIA GRÁFICA, EN DIFERENTES FORMATOS.</p> <p>CUANDO SE SUBE FOTOGRAFÍAS A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO COMO EL SIIPSO ES LENTO EL PROCESO DERIVADO A QUE ES UTILIZADO A NIVEL NACIONAL, Y TIENE LIMITE DE CARGA DE KB POR FOTO, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DEL PROCESAMIENTO DE FOTOGRAFÍAS, TENIENDO DOS RESPALDOS UNO DE ALTA RESOLUCIÓN Y EL OTRO QUE ES DE DE MEDIA RESOLUCIÓN.</p>
<p>EXPEDIENTE UNITARIO EJERCICIO 2014</p>	<p>ORIGINALES BAJO RESGUADO Y AUN EN PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.</p> <p>EN ESPERA DE RECIBIR OBSERVACIONES.</p> <p>DE IGUAL MANERA AUN ESTA EN PROCESO DE EJECUCION LOS PAGOS APASIVADOS DE AMBAS OBRAS.</p>	<p>EN ESTA ACTIVIDAD ABARCA EL ARCHIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRADA EN LAS "ACTIVIDADES" MENCIONADAS ANTERIORES A ESTA Y LAS SIGUIENTES.</p> <p>EL EXPEDIENTE DE COMPROBACION Y EL EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION DEPENDEN DE QUE SE REALICE AL 100% EL PAGO A LOS CONTRATISTAS.</p>

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EJERCICIO 2014	SONDEO DE PAGOS 2014 QUE QUEDARON EN ESTADO DE PASIVO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE AMBAS OBRAS.	NINGUNA
ACCIONES SOCIALES EJERCICIO 2014	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIONES SOCIALES, Y EN SEGUIMIENTO DE LOS ESTABLECIDO A QUE UNA ASOCIACIÓN CIVIL SE ENCARGARÍA DE LA EJECUCIÓN BAJO LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO Y RECEPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LA CUAL SOLO SE INTERVINO EN LA ORIENTACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ESPECÍFICAMENTE EN ESCUELAS DENTRO DEL RADIO DE INFLUENCIA DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN.	NINGUNA
AUDITORIAS	EN ESPERA DE RECIBIR OBSERVACIONES.	NINGUNA
APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS	IMPRESIÓN DE PLANOS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA. REVISION DE AGES Y ACTUALIZACION DE TRAZA URBANA CON BASE A INEGI 2010.	NINGUNA

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
PROPUESTA 2015	<p>RECEPCION DE LA APERTURA PROGRAMATICA PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO DEL RAMO 33 FFM POR PARTE DEL ESTADO.</p> <p>COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS PROPUESTAS 2015.</p> <p>ABARCANDO DESDE VERIFICACION DE MEDIDAS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PREVIOS Y PROYECTOS DE AÑOS ANTERIOS COTEJANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES EN AREAS MINIMAS REQUERIDAS Y MOBILIARIO EXISTENTE Y A PROYECTAR.</p> <p>CON LA DETERMINACION DE LA SIGUIENTE DOCUMNETACION PARA LA TERMINACION DE LOS PROYECTO EJECUTIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ACREDITACION LEGAL DEL PREDIO, CON ENVIO DE SOLICITUD A LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL. CON LAS FIMRAS DE VALIDACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL ASI COMO DEL CORRESPONDIENTE TITULAR EMISOR. ✓ VERIFICACION DE SU STATUS EN RELACIÓN CON LAS AGEBS COMO ZONAS MARCADAS EN LA MANCHA URBANA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2015 DE: ATENCION PRIORITARIA, POLIGONOS HABITAT Y SU RESPECTIVA AREA DE INTERVENCION, AREAS DE CONTENCION DE LA CONAVI, Y EN RELACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. CON BASE A DATOS DE INEGI 2010 Y ACTUALIZACION DE LOS INFORMES DEL PLAN INTEGRAL DEL PREP. ✓ SOLICITUD DEL REPORTE DELICTIVO DE LA CIUDAD, EN EL QUE SE AÑALIZA Y SE RESUME EN INDICE DELICTIVO POR ESPACIO PUBLICO. <p>COMO RESULTADO SE DA PRIORIDAD A LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN.</p>	