



COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL.
MATEHUALA, S.L.P.
2012 - 2015



- Continúa brindándose la atención a las solicitudes recibidas en el Departamento, en las cuales se hace mención de la falta del servicio de energía eléctrica para las viviendas, por lo cual se solicita el apoyo para el suministro de dicha energía, así como el presupuesto del costo de la obra necesaria según sea el caso.
- Atendiendo a lo dispuesto por la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública en sus artículos XVIII y XIX (CEGAIP), se esta llevando acabo la integración del informe de las obras y acciones que están siendo ejecutadas en el ejercicio fiscal 2012, lo anterior de acuerdo al Capitulo II, Artículo 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
- En el Estadio de futbol Manuel M. Torres se realizo el trazo para definir la ubicación de las zapatas de cimentación, que habrán de soportar los postes necesarios para el Sistema de Iluminación de dicho Estadio y se dio inicio a las excavaciones.
- Se están elaborando los planos definitivos correspondientes a la instalación eléctrica para el sistema de iluminación de las Plazas de Las Colonias Infonavit Fidel Velázquez y de la Colonia Bustamante.
- Se llevaron acabo los tramites necesarios para llevar acabo los contratos de energía para las plazas de las Colonias: Las Palmas, Manuel Moreno Torres, Infonavit Fidel Velázquez y Bustamante lo que incluye el pago de la Verificación y el contrato de energía a Comisión Federal de Electricidad, al igual que la solicitud del cheque para el deposito de garantía para el contrato del alumbrado público de la Av. las Torres en la Localidad de San Vicente.

ATENTAMENTE:

ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA.
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN.