



Programa Rescate de Espacios Públicos

2 0 1 2

Informe de Noviembre 2012

Lic. Vito Alessio Alviso Carrizales
Enlace Municipal PREP

Lic. Celia María Peña Hernández
Auxiliar Administrativo PREP

Ing. Rocío Quiñones González
Auxiliar Administrativo PREP



Informe de Actividades de Noviembre 2012

Programa Rescate de Espacios Públicos

ACCIONES SOCIALES

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION CON PERSONAL DE SEDESOL MEXICO Y SEDESOL DELEGACION SAN LUIS POTOSI DE LOS AVANCES EN LAS REHABILITACIONES DE LA PLAZA 1° DE MAYO DE LA COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ Y DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES DE LA COL. BUSTAMANTE I.

REUNION CON VECINOS DE LA PLAZA 1° DE MAYO DE LA COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ PARA LA CONFORMACION DE COMITÉ DE RED SOCIAL Y PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA PLAZA.

REUNION CON VECINOS DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA PARA LA CONFORMACION DE COMITÉ DE RED SOCIAL.

REUNION CON VECINOS DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA PARA LA CONFORMACION DE COMITÉ DE RED SOCIAL.

REVISION DE COMPROBACION EN EL SIIPSO, CORRECCION DE INFORMES FINALES DE ACCIONES SOCIALES SOLICITADOS POR SEDESOL.

ANEXAR COMPROBACION FALTANTE A EXPEDIENTES, CHECAR PAGOS PENDIENTES A PRESTADORES DE SERVICIOS.

REUNION CON VECINOS DE LA PLAZA 1° DE MAYO PARA VERIFICAR FICHA DE INFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RECABAR FIRMAS FALTANTES DEL COMITÉ.







Informe de Actividades de Noviembre 2012

Programa Rescate de Espacios Públicos



EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO FISICO

(OBRA CIVIL).

REHABILITACIONES **2012** DE LAS PLAZAS "1° DE MAYO" Y "JORGE LUIS BORGES".

- ARCHIVADO DE LOS **EXPEDIENTES UNITARIOS** EN CUANTO A DOCUMENTACION QUE GENERA POR SER OBRAS QUE AUN ESTAN EN PROCESO DE EJECUCION.
- PROCESAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DEL MES DE CADA OBRA, TANTO PARA EL REPORTE MENSUAL EN EXPEDIENTE UNITARIO, EN SIIPSO, Y EN EL REPORTE DE SUPERVISION DE CADA UNA DE LAS OBRAS.
- APOYO EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE SUPERVISION DE CADA OBRA AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
- ELABORACION DEL REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO Y DESTINADO PARA: EL SEMANAL A LA DELEGACION DEL ESTADO, MENSUAL DE ESTE MISMO PARA EL REPORTE DE SUPERVISION DE OBRA Y PARA EL REGISTRO DEL POA, Y EL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL PARA LA DELEGACION.
- VERIFICACION DE VOLUMETRIA EN OBRAS POR CONCEPTO TERMINADO, PARA LA REALIZACION DE LA DOCUMENTACION DEL CIERRE DE OBRA, QUEDANDO PENDIENTE LA VERIFICACION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO.
- COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL SEGUIMIENTO DE PAGOS PENDIENTES Y RECEPCION DE INFORMACION PARA EL PROCESAMIENTO DEL ESTADO FINANCIERO DE CADA OBRA PARA REPORTES MENSUALES Y TRIMESTRALES.
- DENTRO DE LA VISITA QUE TUVIMOS POR PARTE DE PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SEDESOL (MEXICO) SE REALIZO TAMBIEN UNA SUPERVISION TECNICA EN FISICO DE CADA OBRA.